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桃園市一般道路開闢作業流程圖 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各界建議(區公所受理) 配合公共工程需求(機關提案) 
 

檢討彙整 

召開年度「本府辦理公共工程需本府新工處配合開闢周邊道路」會議，
並請各提案機關專簽報府並加會研考會及政風處 

現場會勘：邀集相關單位成立作業(現勘)小組，所有會勘完成後進行
「年度現勘小組討論會議」 

祕書長主持「本市年度計畫一般道路開闢小組研商會議」 
邀集相關單位，確認開闢優先順序 

本府進行預算審查(專案小組、主計處、財政局) 

工務局編列年度用地取得經費概算 

年度預算經桃園市議會審議通過 
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新工處編列年度工程相關經費概算 

規劃設計或發包施工等 用地取得 
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